Ratatöiden toteutustapojen valintaprosessi, osapuolelten roolit ja yhteistyö by unknown
Ratatöiden toteutustapojen valintaprosessi, 
osapuolten roolit ja yhteistyö
Väyläviraston julkaisuja 17/2019
ISSN 2490-0745
ISBN 978-952-317-685-0
17/2019
Väyläviraston 
julkaisuja
Verkkojulkaisu pdf 
(www.vayla.fi)
Sisällysluettelo
Esipuhe 3
1. Johdanto ja tarkastelunäkökulmat 4
2. Yhteensovittamisen prosessi 11
3. Johtaminen 22
4. Vuorovaikutus 25
5. Menetelmät 28
• Ratatyön verkkovaikutus
• Rakentamisaikaisten haittojen laskentamenetelmä
• Erityyppisten ratatöiden optimaaliset työraot
6. Suositus etenemispoluksi 43
Kansikuva: 
Väyläviraston kuva-arkisto
Esipuhe
Väylävirastossa (Liikennevirasto 31.12.2018 saakka) on 
tunnistettu tarve kehittää liikenteen ja ratatöiden 
yhteensovittamisen menettelyjä liikenteen laadun 
parantamiseksi ja ratatöiden kustannustehokkuuden 
lisäämiseksi. Myös monitoimijaympäristö ja EU-tasoiset 
vaatimukset entistä varhaisemmasta 
suunnitteluyhteistyöstä ovat antaneet pontta 
kehittämiselle.
Työn kuluessa pidettiin kaksi operaattoreille suunnattua 
työpajaa. 
Työn aikana oli käynnissä rinnakkaisia prosesseja:
• Rahdinantajien ja Väyläviraston välinen vuorovaikutus
• Tiedon kerääminen toteutuneiden ratatöiden
työraoista
Selvitystä ohjanneeseen työryhmään kuuluivat Juha Kröger 
(puheenjohtaja), Maria Torttila, Tommi Rosenvall, Mikko 
Heiskanen, Anton Goebel, Jukka P. Valjakka, Juhan 
Tyrväinen, Veli-Matti Hirvonen, Jukka Ronni, Anu Kruth ja 
Janne Nieminen.
Työn tekemisestä vastasivat Sitowise Oy:ssä Anne 
Herneoja, Katja Lindroos ja Markus Helelä sekä Welado
Oy:ssä Kimmo Laatunen ja Tommi Tumelius.
Helsingissä maaliskuussa 2019
Väylävirasto, Väylien käyttöpalvelut -osasto
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1 Johdanto ja tarkastelunäkökulmat
Toteutustavan valintaan monta näkökulmaa
Väylävirastolla sisäisesti ristikkäisiä 
intressejä
Työssä on haettu menettelyjä ratatöiden kustannustehokkaan 
toteutuksen ja radan käytettävyyden turvaamisen näkökulmista. 
Väylävirastolla on kummassakin näkökulmassa vahva intressi: se on 
infran ylläpitäjä ja ennalta sovitulla tavalla liikennöitävissä olevan 
rataverkon tarjoaja.
Infran ylläpitäjän intressissä on tarpeellisten ratatöiden kustannus-
tehokas läpivienti olivatpa sitten kyseessä kunnossapidon erilaiset työt, 
korvausinvestoinnit tai kehittämisinvestoinnit. Näitä töitä suunnitellaan ja 
toteutetaan omina prosesseinaan, joita ohjaavat tarjolla oleva rahoitus ja 
radan kunnosta aiheutuvat vaatimukset.
Urakoitsijoilla on omiin prosesseihinsa ja resursseihinsa liittyviä 
intressejä, jotka ohjaavat ratatyömenetelmien valintaa ja tarvittavien 
työrakojen pituuksia.
Rataverkon tarjoajan tavoitteena on, että verkko on liikenteen 
käytettävissä silloin kun verkkoselostuksessa on ilmoitettu ja että 
liikennöintiolosuhteet ovat luvatun kaltaiset. Pitkälti yksiraiteisella 
rataverkollamme on myös otettava huomioon ratatöistä aiheutuva 
verkkovaikutus.
Asiakkaiden prosessien reunaehdot 
rajaavat ratatöiden toteutustapoja
Liikenteen tilaaja pyrkii tarjoamaan matkustajille toimivia matka-
ketjuja. Liikenteen tilaajia on nykyisin kaksi: HSL ja LVM. Maakunta-
uudistus mahdollistanee myös sen, että maakunnat järjestävät 
junaliikennettä omalla alueellaan. 
Junaliikenteen markkinaehtoiset matkustajaliikenteen palvelut
kilpailevat muiden liikennemuotojen palvelujen kanssa hinnasta, matka-
ajasta ja luotettavuudesta. Junamatka on usein monesta 
liikennemuodosta muodostuvan matkaketjun osa. Korvaavan liikenteen 
järjestäminen kumipyöräkuljetuksina yleensä lisää matka-aikaa ja 
vaikuttanee operaattorin rahavirtoihin.
Rahdinantajalla/teollisuudella on omat, toimialalleen ominaiset tarpeet 
ja reunaehdot kuljetuksille ja niiden aikatauluille. Olennaista on 
ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat reunaehtojen muodostumiseen. On 
myös muodostettava käsitys siitä, miten varhaisessa vaiheessa on 
sovittava totaalikatkoista ja muista kuljetuksiin merkittävästi vaikuttavista 
työraoista.
Operaattoreille on turvattava edellytykset tuottaa sopimusten mukaisia 
kuljetuspalveluja. Onkin tärkeää ymmärtää, kuinka herkkiä eri tyyppisten 
kuljetusten kalusto- ja henkilöstökierrot oikeastaan ovat. 
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Ratatyön teettäjän/ urakoitsijan 
näkökulma:
Ratatöiden tehokas 
toteuttaminen
Rataverkon tarjoajan näkökulma:
Radan käytettävyys
Rataverkon tarjoajan näkökulma:
Ratatöiden verkkovaikutus
Teollisuuden tarpeet ja 
reunaehdot
Kuljetusten luotettavuus
Liikenteen tilaajan (vai 
matkustajien) tarpeet
Matkaketjujen toimivuus
Operaattorin tarpeet
Palvelun tuottamisen 
ennakoitavat 
toimintaedellytykset
• Kokemukset eri toteutustavoin 
tehdyistä töistä (hyvät/huonot)
• Aloittamiseen/lopettamiseen 
kuluvan ajan suhde tehokkaaseen 
työaikaan
• Liikenteen laatu
• Radan liikennöitävyys 
ennen/jälkeen työraon
• Käyttämättömät työraot
• Työrakojen/liikennekatkojen 
hyödyntäminen useampaan työhön
• Ratojen luokittelu herkkyyden 
perusteella
• Ratojen luokittelu verkkovaikutuksen 
voimakkuuden perusteella
• Prosessien syklit
• Varastointimahdollisuudet
• Huoltoseisokit
• Korvaavat yhteydet
• Juhlapyhät
• Kalustokierrot
Väylävirasto
• Resurssien käytön 
optimointi
• Sisäiset prosessit
Urakoitsijan näkökulma
Ratatöiden tehokas 
toteuttaminen
Toteutustavan valintaan monta näkökulmaa
Nykytilanteen haasteita ja kehitysehdotuksia 
operaattorin silmin
Uskottavuus/luotettavuus
• Yhteiseen pitkän aikajänteen suunnitteluun on aito kiinnostus, koska 
siitä on hyötyä operaattorin muille prosesseille.
• Luottamus ratatyökohteiden suunniteltuun toteutumiseen on 
alhainen, koska kokemukset ovat huonoja.
• Löytyisikö ratkaisua siitä, että 
• tarkasteltaisiin kaikkia rataosalla seuraavina vuosina tarvittavia 
ratatöitä samanaikaisesti ja
• tehtäisiin rataosa kerrallaan valmiiksi.
• otettaisiin käyttöön vakioidut kunnossapidon aikaikkunat, joita 
käytettäisiin mahdollisimman paljon kaikkiin ratatöihin?
• Näin voitaisiin ehkä vaimentaa rahoituksen heilahtelujen 
vaikutusta työrakojen käyttöön?
Yhdessä tekeminen/operaattorinäkökulma
• Allianssityyppinen työskentely hanketasolla sitouttaa operaattorin.
• Kun kaikilta osapuolilta on parhaat asiantuntijat etsimässä ratkaisuja 
yhdessä, on pelimerkkejä käytettävissä enemmän, kuin silloin jos 
osallistaminen on edustuksellista tai näennäistä.
• Projektin hyvä johtaminen sekä tarkoituksenmukaiset ja vakioidut 
palaveri-käytännöt projektin aikana turvaavat liikennöitävyyttä 
rakentamisen aikana.
Yhdessä tekeminen/Väylävirasto
• Samanaikaisten ratatöiden hallinnan näkökulmia:
• Erikoisosaamisen riittävyys
• Työkoneiden riittävyys Suomessa
• Työmaiden liikenteellinen verkkovaikutus
• Kokonaisuuden optimointi 
• Liikenteenohjauksen resurssointi mukaan operatiiviseen 
suunnitteluun
Johtaminen/Väylävirasto
• TTS-kauden ja vuositason ratatyösuunnitelmat (kunnossapidon 
erilaiset työt, korvausinvestoinnit, kehittämisinvestoinnit, 
liikenteenohjauksen kehittäminen) tulisi sovittaa yhteen virasto- ja 
valtakunnan tasolla ainakin seuraavista näkökulmista:
• Urakoitsijoiden saatavuus
• Pullonkaularesurssien (työkoneet) riittävyys
• Ratatöiden yhteisvaikutus verkon liikennöitävyyteen
• TTS- ja vuositasolla tulisi ylläpitää arviota siitä, mitkä ratayöt 
todennäköisimmin toteutuvat.
• Päätöksenteonteon selkeyttäminen siten että nähdään hyvissäajoin
mitä verkolla operatiivisesti tehdään ja mitä ei. Päätöksenteossa on 
ymmärrettävä substanssi laaja-alaisesti ja syvällisesti.
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Kansainväliset esimerkit kannustavat 
Vakioidut kunnossapidon työraot, 
pitkäjänteinen suunnittelu ja systemaattinen 
vuorovaikutus 
Alankomaat, Ranska ja Sveitsi ovat kehittäneet ratatöiden 
toimintamalleja ja todenneet, että kehittämisinvestointeja, 
korvausinvestointeja ja kunnossapitoa ei voi käsitellä erillisinä. 
Ranskan ja Alankomaiden kunnossapito on aikataulutettu ja 
suunniteltu tehokkaasti toistuviin aikaikkunoihin yöaikaan pitkin 
viikkoa ja jopa päivisin (tarkastukset). Tällä tavoin on aikaa 
vapautunut viikonlopuista ja jäljelle jää vain rajallinen määrä 
suuria projekteja aikataulutettavaksi koko vuodelle. 
Investointiprojektien tarvitsemia ratavarauksia pidetään 
satunnaisina ja ne ovat ristiriidassa standardi-aikataulun 
kanssa. 
Haittoihin on mahdollista vaikuttaa 5-10 vuotta ennen 
toteutusta. Tuotantosuunnitelman aikajänne on 7 vuotta. 
Syynä näin pitkään perspektiiviin on se, että projekteja 
halutaan ryhmitellä pienemmäksi määräksi loogisesti 
koherentteja varauksia.
Selkeä johtamismalli, jossa yksi taho tekee 
päätökset
Alankomaissa Pro-Railin Projects-toimiala vastaa kehittämis- ja 
korvausinvestointien toteuttamisesta aikataulussa ja budjetissa. He ovat 
rajapinta urakoitsijoihin. Operations-toimialan Asset Management 
(omaisuuden hallinta) vastaa projektien strategisesta suunnittelusta. 
Account and Capacity Management -toimialalla on osasto, joka vastaa 
kaikesta rataverkolle pääsyyn liittyvästä ja toimii rajapintana 
operaattoreihin päin. Se on verkon suunnittelun ”hämähäkki” kohdaten 
projektit, operaattorit, aikataulutuksen ja omaisuudenhallinnan. 
Operaattorit ovat mukana kaikissa päätöksissä. Jos he ovat eri mieltä, 
heillä on oikeus valittaa regulaattorille.
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Aikataulurakenteessa olevista pitemmistä ja 
toistuvista työraoista hyötyvät kaikki osapuolet 
(Sveitsi)
• Tehokkuuden kasvu (koneiden ja 
henkilöstön tehokkaampi käyttö)
• Työn laatu (vähemmän 
keskeytyksiä)
• Työturvallisuus (työtä tehdään 
ympäri vuorokauden)
Radanpitäjä
• Vähemmän rajoituksia 
liikennesuunnitelmiin
• Parempaa suunnitemallisuutta
• Operaattorit voivat jatkojalostaa 
korvaavan liikenteen konseptejaan 
jatkuvasti
Operaattori
• Vähemmän liikenteen supistuksia
• Ymmärrettävämpiä korvaavan 
liikenteen konsepteja, jotka tulevat 
lisääntyvässä määrin tutuiksi
• Supistukset aiheuttavat vähemmän 
ärtymystä
Matkustaja
Valtio
• Yhteensovittaminen helpottuu
Liikenteen tilaaja
• Vähemmän liikenteen peruutuksia 
verrattuna tarjouksiin
Tyytyväinen 
asiakas
Lähde: Intervallplanung, SBB Infrastruktur, I-FN-IE, diasarja
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Pitkillä katkoilla lisätään työn 
kustannustehokkuutta (Sveitsi)
Useiden ratatöiden tekeminen samassa 
työraossa vähentää työrakotarvetta
Sveitsissä vuonna 2012 aloitettua kehitystä pidempien 
työrakojen käytössä tullaan jatkamaan. Ne 
mahdollistavat kustannustehokkuuden nostamisen ja 
pienentävät liikenteen supistamistiheyttä. Arviot 
tehokkuuden kasvumahdollisuuksista vaihtelevat 
työrakojen pituuden mukaan:
• Totaalikatkolla tai useiden viikkojen 
mittaisella kapasiteetin rajoittamisella (esim. 
yksiraiteisuus) voidaan saavuttaa jopa 30%:n lisäys 
tehokkuudessa. Tehostaminen tapahtuu kokoamalla 
rataosalla tai solmussa tehtäviä töitä, jolloin 
vältetään tulevien vuosien työrakotarpeita.
• Pidennettyjen yökatkojen tai useampipäiväisten 
totaalikatkojen avulla päästään jopa 20%:n 
tehostamiseen.
• Viikonloppukatkoja tai pidennettyjä yökatkoja on 
vuodesta 2012 alkaen käytetty rutiininomaisesti. 
Niiden avulla on päästy noin 10%:n tehokkuuden 
kasvuun.
10
2 Yhteensovittamisen prosessi
Väyläviraston sisäinen yhteistyöprosessi ja 
yhteinen tilannekuva
Kehittämisinvestointeja, korvausinvestointeja ja 
kunnossapitoa ei voi käsitellä erillisinä. Kunnossapito 
tulisi aikatauluttaa ja suunnitella tehokkaasti toistuviin 
aikaikkunoihin yöaikaan pitkin viikkoa ja jopa päivisin 
(tarkastukset). Tällä tavoin aikaa vapautuu viikonlopuista ja 
jäljelle jää vain rajallinen määrä suuria projekteja 
aikataulutettavaksi koko vuodelle.
Kehittämis- ja korvausinvestointien sekä kunnossapidon suun-
nittelun perustana on vuosittainen juna-aikataulurakenne. 
Kunnossapidon vakioidut työraot sisältyvät junien 
perusaikataulurakenteeseen. 
Sidosryhmien on mahdollista vaikuttaa työrakojen pituuksiin ja 
ajoitukseen (vuodenaika, viikonpäivä, kellonaika) 4-6 vuotta 
ennen toteutusta. 
Erilaisia ratatöitä (kunnossapidon erilaiset työt, korvausinves-
toinnit, kehittäminen) kootaan tehtäväksi samoissa 
työraoissa. Näin minimoidaan liikenteelle aiheutuvia haittoja. 
Tämä edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä Väyläviraston sisällä.
Väylävirasto tarvitsee yhteisen tarkentuvan tilannekuvan 
rataosien  kunnosta ja niillä tarpeelliseksi tulevien ratatöiden 
laadusta ja ajoituksesta. Sen rakennusosat ovat jo pitkälti 
olemassa toimenpidekokonaisuuksittain ylläpidettyjen ratatyö-
tarpeiden muodossa joko Big Room -menettelyllä tai muulla 
tavoin dokumentoituina.
Nyt tarvitaan yhteistä Big Room -työskentelyn 
jatkokehittämistä, jossa kunnossapidon erilaiset 
toimenpiteet, korvausinvestoinnit ja kehittämisinvestoinnit 
ajoitetaan ja priorisoidaan sekä liikenteen toimivuuden että 
toteutusresurssien riittävyyden näkökulmista. 
Olennaista on koota mahdollisimman paljon töitä samoihin työ-
rakoihin, jotta liikenteelle aiheutuvien haittojen määrä saadaan 
pidettyä kurissa. Kunnossapidon vakioidut työraot muodostavat 
töiden suunnittelun perustan.
Työraoista aiheutuvan verkkovaikutuksen arvioimiseksi rataosat 
on luokiteltu/luokitellaan sen perusteella kuinka mittavia 
verkkovaikutuksia niillä tehtävistä töistä aiheutuu. Henkilö- ja 
tavaraliikenteen verkkovaikutuksia käsitellään erikseen.
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Rataverkon 
kunnossapitotarpeet
Rataverkon kunnosta ja 
radan osien elin-kaaren 
vaiheesta johtuvat 
korvaus-
investointitarpeet
Liikenteen kehittymis-
näkymistä johtuvat 
kehittämisinvestointi-
tarpeet
Ajoitus ja 
priorisointi
Samanaikaisten 
töiden niputus
Verkkovaikutuk-
sen analysointi
Toteutusresurs-
sien riittävyy-
den tarkistus
Liikenteen 
reunaehtojen ja 
ratatöiden 
yhteensovitus
Ratatyömenetelmän 
valinta
Ratatöiden 
ajoitus 
Yhteisen tilannekuvan ja 
ratatyösuunnitelman ylläpito.
Yleisaikataulun luominen ja päivittäminen
Ratatöiden toteutuksen ja liikenteen yhteensovitusprosessi
Omistaja: Ratatyökoordinaattori
Big Room
Kunnossapidon 
vakioidut työraot
Rahdinantajien 
reunaehdot
Rakentamisen 
aikaiset haitat
Last Planner –mene-
telmän käytön 
kehittäminen
Ratatöiden 
kustannusten ja 
rakentamisen aikaisten 
haittojen arviointi
€
Vakiintunut rahoitustaso ja tarpeet 
suunnittelun lähtökohtana
Erilaisten ratatöiden synkronoinnilla saatavissa 
tehokkuutta 
Väyläviraston tehtävä on pitää rataverkko liikennöitävässä 
kunnossa sille osoitettujen määrärahojen turvin. Perusväylänpidon 
rahoitustaso on varsin vakaa, joten 80% sen turvin tehtävistä 
töistä voidaan aikatauluttaa kohtuullisella varmuudella. 
Kehittämisinvestoinnit ovat heikommin ennakoitavissa, mutta 
toisaalta ne usein aloitetaan pienemmillä määrärahoilla, minkä 
jälkeen käynnistyvät eniten liikenteeseen vaikuttavat työt. Näin 
ollen ennakointi ja suunnitelmallisuus on niidenkin osalta 
mahdollista.
Ratatöiden ennakoiva suunnittelu on Väylävirastossa varsin 
hyvällä tolalla, kun asiaa tarkastellaan erikseen kunnossapidon, 
korvausinvestointien ja kehittämisen näkökulmista. Sen sijaan 
näiden tehtäväkokonaisuuksien ajoituksessa ja 
yhteensovittamisessa on vielä työsarkaa, mutta koska 
osakokonaisuudet ovat hallinnassa, on kyse lähinnä 
yhteensovittamisprosessin johtamisesta.
Ratatöistä aiheutuvan verkkovaikutuksen hallitseminen ja 
hyödyntäminen mahdollistavat liikennehaittojen minimoimisen ja 
työrakojen tehokkaan käytön. Verkkovaikutuksen hallinta on 
erityisen tärkeää Suomessa, koska rataverkkomme on 
90-prosenttisesti yksiraiteinen
Ratatyöresurssit ja liikenteen reunaehdot 
asettavat rajoitteita
Toteutusresurssit (mm. työkoneet) voivat rajoittaa 
tietyntyyppisten töiden samanaikaista tekemistä rataverkon eri 
osissa. Siksi tilanne on syytä tarkistaa ratatyösuunnitelmaa 
viimeisteltäessä.
Teollisuuden tarpeet ja rahdinantajien muut reunaehdot
suositellaan selvitettävän osana Väyläviraston säännöllistä 
sidosryhmävuorovaikutusta. Kun tiedot dokumentoidaan sovitusti, 
ovat ne ratatyösuunnittelun käytettävissä ja tuovat lisävalaistusta 
ratatöiden verkkovaikutuksen analysointiin.
Erilaisia työrakokäytäntöjä verrataan laskemalla niistä aiheutuvia 
rakentamisen aikaisia haittoja ratahankkeiden 
hankearviointiohjeessa kuvatulla menetelmällä. 
Haittakustannuksia ja vastaavilla työrakokäytännöillä 
aiheutuvaksi arvioituja rakennuskustannuksia verrataan 
keskenään
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Tilannekuva palvelee eri aikajänteitä, 
tarkkuustasoissa eroja
Väylävirasto ja sen sidosryhmät tarvitsevat yhteistä tilannekuvaa 
monelle aikajänteelle:
• 12 vuoden aikajänne palvelee valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnittelun tarpeita.
• 6 vuoden tähtäin antaa suuntaviivoja strategisille valinnoille. 
• 4 vuoden (hallituskauden) perspektiivillä on paikallaan kuulla 
rahdinantajien reunaehtoja suurten ratatöiden tekemiseen.
• 2 vuotta etukäteen on hyvä ilmoittaa liikenteelle aiheutuvista 
haitoista. Se on myös verkkoselostuksen aikajänne
• Myös kunnossapidon vakioidut työraot on sovittava 
verkkoselostuksen aikataulussa. 
• Budjetti- ja rakentamiskauden aikana tarkentuvat tehtävät 
työt ja niiden tarkemmat ajoitukset. 
• Tarkentuvan tilannekuvan aikaansaaminen ja ylläpito edellyttää 
yhteistä prosessia, jota sen omistaja johtaa.
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Suunnittelun 
aikajänne
Millaista yhteistyötä tarvitaan 
Väylävirastossa? 
Kunnossapito ja korvausinvestoinnit 
tekniikkalajeittain, kehittämisinvestoinnit
12 vuotta • Valtakunnallista suunnittelua tukeva 
priorisointi
6 vuotta • Kehittämisinvestointien 
suunnitteluvalmiuden ylläpito
• Rataverkon kunnon tilannekuva
• Liikenteen tarpeiden tilannekuva
4 vuotta 
(hallituskausi)
• Korvausinvestointikohteet 
kiireellisyysjärjestyksessä
• Kehittämisinvestointien prioriteettilista
2 vuotta 
(verkko-
selostuksen 
aikajänne)
• Millä rataosilla on tarkoitus tehdä 
ratatöitä? (Todennäköisyydet)
• Millaisia rajoitteita liikenteelle 
aiheutuu työraosta ja sen jälkeen?
• Kunnossapidolle varatut aikaikkunat
• Mitä töitä niputetaan samaan 
työrakoon?
Budjettikausi • Millä rataosilla tehdään varmasti 
ratatöitä? Missä todennäköisesti?
• Mihin kuukausiin, viikonpäiviin ja 
vuorokaudenaikoihin työt ajoittuvat?
Rakentamis-
kausi
Erillinen kuvaus
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Rakentamiskausi, yleisaikataulu
Rakentamiskauden osalta ratatöiden yhteensovittamiseen 
soveltuu vaiheittain tarkentuvien aikataulujen ja estelokin 
luominen. Lisäksi mitataan prosessin toimintaa ja opitaan 
omasta toiminnasta.
Yleisaikataulu luodaan verkkoselostuksen lähtötiedoilla. 
Yleisaikataulu kootaan visuaalisesti näkyviin Big
Roomiin koko rataverkon osalta.
Yleisaikataulussa tuodaan kootusti näkyviin suunnitellut 
työraot, nopeusrajoitukset ja jännitekatkot.
Yleisaikataulun vaatimat päivitystarpeet tulevat 
alueellisista töiden yhteensovittamiskokouksista, 
joita pidetään kuukausittain.
Yleisaikatauluun liittyviä kehitysehdotuksia toimitetaan Big
Roomiin ratatyöpalavereista säännöllisin väliajoin.
Kuvan lähde: http://lci.fi/wp-content/uploads/2015/05/LPS.jpg
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Rakentamiskausi, vaiheaikataulu
Vaiheaikataululla luodaan edellytykset, joilla kaikki 
tarvittavat työt saadaan tehtyä ko. alueella onnistu-
neesti viikkotasolla.
Vaiheaikataulun avulla löydetään ja sovitaan ennak-
koon onnistumisen mahdollistavat korjaavat toi-
menpiteet, esim. liikenteenohjauksen lisäresurssien tarve.
Vaiheaikataulut luodaan ja päivitetään alueellisissa töiden 
yhteensovittamiskokouksissa kuukausittain. 
Vaiheaikataulut luodaan rataosittain ja  kunnossa-
pitoalueittain omiksi vaiheaikatauluikseen.
Vaiheaikataulussa määritetään ratatyöpalavereille 
perusteet linjata, mitkä työt ovat milloinkin 
tärkeintä saada tehtyä. Vaiheaikataulun avulla on 
mahdollista viestiä kaikille, mikä on milloinkin tärkeintä 
saada tehtyä milläkin ajanjaksolla.
Lisäksi löydetään mahdollisuuksia kiriä rakentamis-
ja kunnossapidon töiden aikatauluja kiinni, jos 
suunnitelluista toteutusaikatauluista jäädään jälkeen syystä 
tai toisesta.Kuvan lähde: http://lci.fi/wp-content/uploads/2015/05/LPS.jpg
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Rakentamiskausi, vaiheaikataulu
Vaiheaikataulu on 
tärkein työkalu, jolla 
hallitaan äkilliset 
muutostarpeet töiden 
tai liikenteen 
muutoksista vuoden 
aikana.
Vaiheaikatauluissa käsitellään asiat viikkotasolla yhden vuoden osalta liikennepaikkaväleittäin ja asiat esitetään 
visuaalisin symbolein. Vaiheaikatauluista nähdään selkeästi ajanjaksot, jolloin töiden yhteensovittamiselle ja 
korjaaville toimenpiteille on selkeitä tarpeita. Vaiheaikataulut luovat perustan ratatöiden ja rautatie-
liikenteen yhteensovittamiselle viikkotasolla.
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Rakentamiskausi, valmisteleva suunnittelu ja 
viikkosuunnitelmat
Valmisteleva suunnittelu ja viikkosuunnittelu 
tehdään ratatyöpalaverin (RTP) työkaluilla 
viikoittain. 
RT-listat tehdään tarkasti seuraavalle tulevalle viikolle 
minuuttitarkkuudella ja siitä kaksi viikkoa eteenpäin 
katsotaan alustavasti työt, jotka tulee yhteensovittaa tai 
siirtää eri ajankohtaan, jotta junaliikenne voidaan hoitaa 
töiden ohella. 
RTP:ssä kerätään yhteenvetoa siitä, onnistuvatko työt 
vaiheaikataulun mukaisessa aikataulussa. Päivitystarpeet 
vaiheaikatauluun toimitetaan kuu-kausittain pidettäviin 
alueiden ratatöiden yhteen-sovittamispalavereihin.
RTP:ssä ja kuukausittaisissa ratatöiden yhteensovitus-
palavereissa kerätyt kehitysideat toimitetaan Big Roomiin, 
jossa ideat käsitellään kootusti 3-4 kertaa vuodessa. Tällä 
tavalla varmistetaan prosessin jatkuva kehittyminen.
Kuvan lähde: http://lci.fi/wp-content/uploads/2015/05/LPS.jpg
Big Room
Alueellisissa liikenteen 
ohjauskeskuksissa
RTP:tRTP:tRTP:t
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Rakentamiskausi
Tarkastelukohteista
- Riihimäki-Kokkola
- Luumäki-Imatrankoski
- Parikkala-Säkäniemi
on laadittu valmiiksi vaiheaikataulujen 
työstöpohjat. Niiden avulla on mahdollista 
tuottaa vaiheaikataulut tuleville 
rakentamiskausille.
Pilottikohteista on laadittu myös malliesimerkit 
siitä, kuinka perustyörakokapasiteettivarauksia 
on mahdollista tarkastella grafiikan avulla 
rataosittain kunnossapitotöille. Tarkastelu on 
hyvä tehdä ennen kuin kaikki ratakapasiteetti 
varataan junaliikenteelle.
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Vuosikello yhteisenä työkaluna
Ratatöiden toteutuksen ja liikenteen yhteensovitus-
prosessissa käsiteltävää tietoa on mahdollista jakaa ja 
hallita vuosikellotyökalun avulla.
Vuosikelloon liitetään kaikki välitavoitteet ja dokumentit, 
jotka syntyvät kokouksissa ja tapaamisissa.
Prosessin omistajan on helpompi seurata ja 
ohjata prosessin tilannetta vuosikellon avulla 
kuin erilaisiin dokumentteihin ja kalenteri-
merkintöihin perustuen.
Vuosikelloa käyttämällä on mahdollista kehittää 
prosessin välitavoitteita ja sitä millaisia aineistoja 
tuotetaan eri palavereissa, työpajoissa ja kokouksissa.
Yksi soveltuvimmista vuosikellotyökaluista on Plandiscin
tuottama.
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3 Johtaminen
Rataverkon haltija johtaa yhteensovitusta
Rataverkon haltija viimekädessä päättää, mitä verkolla 
operatiivisesti tehdään ja mitä ei. Päättävä taho omistaa 
ratatöiden toteutuksen ja liikenteen yhteensovitus-
prosessin.
Yhteensovitusprosessissa on kyse teknisten, 
taloudellisten ja liiketoiminnallisten intressien 
yhteensovittamisesta. Menetelmät ja menettelyt ovat 
mahdollisimman läpinäkyviä, jolloin ratkaisujen 
perustelut ovat ymmärrettäviä. Yhteensovittaminen 
tehdään yhteistyössä.
Koska kyse on mittavista taloudellisista päätöksistä, 
jotka vaikuttavat myös kansalaisten arkeen, on 
päättäjän ymmärrettävä substanssia laaja-alaisesti ja 
syvällisesti. Tehtävässä onnistumista tukee säännöllinen 
vuorovaikutus rautatieliikenteen asiakkaiden kanssa.
Prosessin omistaja myös vastaa prosessin kehittämisestä 
jatkuvan oppimisen periaatteella.
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Hyötyjen tunnistaminen sitouttaa ja tukee 
muutosta
Oman hyödyn tunnistaminen
Jotta osapuolet sitoutuvat yhteiseen prosessiin, on 
heidän tunnistettava siitä koituvat hyödyt omalle 
toiminnalleen. Parhaiten tämä onnistuu kun kukin 
taho itse analysoi oman tilanteensa samalla kun 
prosessin kulkua tarkennetaan ja tehdään yhteiseksi 
sekä sovitaan päätöksentekopisteistä.
Yhdessä kannattaa sopia myös prosessin 
seurantamittareista.
Toiminnallinen muutos tarvitsee tukea
Uuden, useita tahoja koskevan toimintatapamuutoksen 
aikaansaaminen edellyttää johdon vahvan tahtotilan 
lisäksi tukitoimia. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
prosessin mukainen toiminta asetetaan eri osapuolten 
yhteiseksi tavoitteeksi. 
Tavoitteen sisältö on riippuvainen osallistujan roolista 
prosessissa. Tärkeää on kuitenkin sitouttaa niin 
ratatöiden käytännön suunnitteluun osallistuvat kuin ne, 
jotka ylläpitävät tietoa ja suunnitteluvalmiutta kuudenkin 
vuoden aikajänteellä. Tällä tavoin varmistetaan, että 
tilannekuva eheytyy.
24
4 Vuorovaikutus
Tarkentuvasta tilannekuvasta hyötyvät sekä 
sidosryhmät että Väylävirasto
Sidosryhmät tarvitsevat vaiheittain tarkentuvaa 
tietoa 
Seuraavan sivun taulukon keskimmäisessä sarakkeessa on 
esimerkkejä siitä, millaisiin tarkoituksiin sidosryhmät tietoa 
hyödyntävät. Suuntaa-antavastakin tiedosta on hyötyä pitkällä 
aikavälillä. Ja tärkeää on varmuus siitä, että tarkempaa tietoa 
jaetaan, kun sitä on käytettävissä.
Ratatöiden toteutumistodennäköisyyksien kuvaamiseen 
sidosryhmät toivovat kolmiportaisia liikennevaloja. Niiden avulla 
on mahdollista arvioida kuinka mittavaan varautumiseen 
vaikkapa teollisuuslaitoksen kannattaa ryhtyä.
Väyläviraston ja sidosryhmien vuorovaikutuksen tärkeät teemat:
• Millaisia reunaehtoja liikenteestä ja teollisuuden prosesseista 
tulee ratatöiden tekemiselle? (4 vuotta etukäteen)
• Millaisia rajoitteita liikenteelle aiheutuu työraosta ja sen 
jälkeen? 
(2 vuotta etukäteen)
• Kunnossapidolle varatut aikaikkunat (2 vuotta etukäteen)
• Teollisuuden huoltoseisokkien ajoittuminen (alle vuosi 
etukäteen)
Väyläviraston tilannekuva eheytyy sisäisen 
koordinaation kehittyessä
Liikenteen tarpeiden ja rataverkon elementtien elinkaaritiedon 
ylläpito ja analysointi hyödyttää yli hallituskauden pituista 
suunnittelua ja kehittämisinvestointien ajoittamista.
Hallituskausittaista korvausinvestointikohteiden ja korjausvelka-
kohteiden kiireellisyysjärjestystä sekä kehittämisinvestointien 
prioriteettilistaa virasto tarvitsee oman toimintansa suunnitteluun.
Uusia elementtejä lienevät kahden vuoden aikajänteellä ylläpi-
dettävä listaus ratatöiden todennäköisyyksistä eri rataosilla, 
kunnossapidon vakioidut työraot sekä erilaisten töiden niputta-
minen nykyistä enemmän samaan työrakoon.
Lisäksi vakioidaan ratatöiden suunnittelun menettelyt niin, että 
kaikissa ratatöissä toimitaan samoin periaattein. Tämä helpottaa 
valtakunnan tason yhteensovittamista ja useiden työmaiden 
parissa työskentelevien osapuolten toimintaa.
26
Suunnittelun 
aikajänne
Millaisista asioista ollaan vuorovaikutuksessa 
sidosryhmien kanssa?
Sidosryhmiä: Rahdinantajat, liikennepalvelujen 
järjestäjät (HSL), operaattorit
Millaista yhteistyötä tarvitaan Väylävirastossa? 
Kunnossapito ja korvausinvestoinnit tekniikka-
lajeittain, kehittämisinvestoinnit
6 vuotta • Uudet ratayhteydet, sähköistykset, isot päällysrakennetyöt.
• Ratatöiden aikaiset poikkeusreitit ja niiden kunto 
(poikkeusreittien mahdolliset paino- tai nopeusrajoitukset).
• Kehittämisinvestointien suunnitteluvalmiuden ylläpito
• Rataverkon kunnon tilannekuva
• Liikenteen tarpeiden tilannekuva
4 vuotta 
(hallituskausi)
• Millä rataosilla on tarkoitus tehdä ratatöitä? 
• Minkä tyyppisiä työrakoja tarvitaan? 
• Millaisia reunaehtoja liikenteestä tulee ratatöiden 
tekemiselle? 
• Korvausinvestointikohteet kiireellisyys-järjestyksessä
• Kehittämisinvestointien prioriteettilista
2 vuotta 
(verkkoselostuksen 
aikajänne)
• Ennakkotieto mittavista liikennekatkoista
• Arvio toteutuvien ratatöiden todennäköisyyksistä on tarpeen 
niiltä osin kuin rahoitusta ei ole vahvistettu.
• Millä rataosilla on tarkoitus tehdä ratatöitä? 
(Todennäköisyydet)
• Millaisia rajoitteita liikenteelle aiheutuu 
työraosta ja sen jälkeen?
• Kunnossapidolle varatut aikaikkunat
• Mitä töitä niputetaan samaan työrakoon?
Budjettikausi • Budjetti julkaistaan juuri ennen joulua. Se on haasteellista 
junien aikataulusuunnittelun kannalta, sillä huhtikuun työt 
pitäisi ottaa huomioon jo hyvissä ajoin ennen joulua.
• Toisaalta Väyläviraston budjettitaso ei perusväylänpidon osalta 
vaihtele merkittävästi vuosittain.
• Millä rataosilla tehdään varmasti ratatöitä? Missä 
todennäköisesti?
• Mihin kuukausiin, viikonpäiviin ja 
vuorokaudenaikoihin työt ajoittuvat?
Rakentamiskausi • Kuvattu erikseen
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Vuoropuhelu rahdinantajien ja 
liikennepalvelujen järjestäjien kanssa
5 Menetelmät
Ratatyön verkkovaikutus
Rataverkon tarjoajan intressissä on toisaalta yksittäisen, 
ratatyön kohteena olevan rataosan käytettävyys ja toisaalta 
ratatyön verkkovaikutukset muualle rataverkkoon. 
Verkkovaikutukset voivat olla hyvinkin laajoja johtuen 
rataverkon yksiraiteisuuden suuresta osuudesta.
Esimerkkikohteiksi valittujen ratojen verkollista asemaa ja 
liikenteen rakennetta (henkilöliikenne, tavaraliikenne) 
analysoitiin ja arvioitiin analyysin pohjalta millaisia 
verkkovaikutuksia liikenteeseen vaikuttavilla ratatöillä näyttäisi 
olevan.
Tarkastelulla pyrittiin selvittämään, onko ratoja mahdollista 
luokitella
• verkkovaikutuksen herkkyyden perusteella tai
• verkkovaikutuksen voimakkuuden perusteella?
Esimerkkikohteina käytetyt rataosat:
• Riihimäki-Kokkola
• Luumäki-Imatra
• Parikkala-Säkäniemi
Ratatöiden verkkovaikutusnäkökulmaa tarkasteltiin operaatto-
reiden työpajassa 8.6.2018. Siellä pohjaehdotuksena olivat 
seuraavat luokittelunäkökulmat:
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Rataosan sijainti verkolla
• Keskeinen
• Keskeinen, mutta vähän 
kytkentöjä
• Latvan tuntumassa
Liikenteellinen rooli, 
henkilöliikenne
• Paljon kytkentöjä
• Kohtalaisesti kytkentöjä
• Vähän kytkentöjä
Liikenteellinen rooli, 
tavaraliikenne
• Pendeliliikennettä, kytkennät 
molemmissa päissä
• Varastoinnilla saatavissa 
puskuriaikaa
Työpajan tulosten pohjalta päädyttiin kuitenkin esittämään 
jäljempänä esitettyä pelkistetympää luokittelua.
Ratainfra
• 1-raiteinen, ohitus-
/kohtauspaikkojen tiheys, 
välisuojastuspisteiden tiheys
• 2-raiteinen
• Useampiraiteinen
Rataosan nopeustaso
• < 120, 120-140, 140-160, >160
Sähköistys (liittyy jännitekatkojen 
laajuuteen)
• Kyllä
• Ei
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Esimerkkirataosat
• Riihimäki – Kokkola
• Luumäki – Imatra 
• Parikkala – Säkäniemi 
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Tietoa 
esimerkkirataosien 
infrasta ja liikenteestä
Vertailukategoria Riihimäki-(Tampere-Seinäjoki)-Kokkola Luumäki-Imatra Parikkala-Joensuu
Pituus (km) 410 66 130
2-raiteinen osuus (km)
158,8
(Riihimäki-Tampere 116, 
Pohjois-Louko-Lapua 42,8)
- -
Linjavaihteet (kpl) - - 1
Seisakkeet (kpl) 1 - -
Henkilöliikennepaikat (kpl) 5 1 2
Tavaraliikennepaikat (kpl) 11 4 6
Henk.+tavaraliik.paikat (kpl) 11 2 2
Rautatieliikennepaikat (kpl) 60 11 11
 Km per rautatieliikennepaikat (kpl) 6,8 6,0 11,8
Pääopastimet (kpl)
Riihimäki-Tampere 63
Tampere-Seinäjoki 88
Seinäjoki-Kokkola 39
26 17
Km per pääopastimet (pohjoissuunta) (kpl)
Riihimäki-Tampere 1,8
Tampere-Seinäjoki 1,8
Seinäjoki-Kokkola 3,4
2,5 7,6
Sähköistys (kyllä/ei) kyllä kyllä kyllä
Nopeustaso moottoroidut henkilöjunat (km/h) 200 (Seinäjoki-Lapua 140) 200 140
Nopeustaso tavarajunat < 200 kN (km/h) 120 120 120
Nopeustaso tavarajunat > 200 kN (km/h) 100 100 100
Graafiseen juna-aikatauluun liittyvä huomio
Osan tavarajunista matka alkaa/päättyy:
- Hämeenlinna
- Pännäinen
- Parkano
Matkustajajunia liikkuu läpi yön (0-6) välillä 
Tampere-Kokkola (tosin vain 1 junapari 
välillä Riihimäki-Tampere)
Tavarajunia on yöllä (0-6) suhteellisen suuri 
määrä välillä Riihimäki-Tampere
Osan tavarajunista matka 
alkaa/päättyy:
- Luumäki
- Lauritsala
- Joutseno
Osan tavarajunista matka 
alkaa/päättyy:
- Kitee
- Säkäniemi
Kaukojunien matkustajamäärä, milj. matk. (2016)
Riihimäki-Toijala 4,1
Toijala-Tampere 4,4
Tampere-Parkano 2,2
Parkano-Seinäjoki 2,2
Seinäjoki-Kokkola 1,3
Luumäki-Lappeenranta 0,9
Lappeenranta-Imatra 0,6
0,4
Tavarajunien kuljetustonnimäärä, milj. ton. (2016)
Riihimäki-Toijala 3,4
Toijala-Tampere 3,9
Tampere-Parkano 2,4
Parkano-Seinäjoki 2,2
Seinäjoki-Härmä 2,2
Härmä-Pännäinen 2,1
Pännäinen-Kokkola 2,2
Luumäki-Lappeenranta 3,7
Lappeenranta-Joutseno 3,9
Joutseno-Imatra 3,7
Parikkala-Säkäniemi 1,7
Säkäniemi-Joensuu 2,2
Verkkovaikutusluokittelun periaatteet
Henkilöliikenne
Henkilöliikenteen verkkovaikutusluokittelu ottaa huomioon 
matkustajamäärän, johon vaikutus ratatyön kohteena olevalla 
rataosalla kohdistuu. Toinen näkökulma on se, miten paljon 
kytköksiä (vaihtoyhteyksiä) rataosaan liittyy. 
Yöjunaliikenne otetaan huomioon kyllä/ei periaatteella.
HSL-alue muodostaa verkkovaikutuksen näkökulmasta oman 
kokonaisuutensa runsaine kytköksineen.
Tavaraliikenne
Tavaraliikenteen luokittelussa ei ole päädytty ottamaan huomioon 
kuljetettuja tonnimääriä eikä tavarajunien lukumääriä, vaan huomio 
on kiinnitetty junatyypin aikataulukriittisyyteen:
• Runkojunien aikataulu kytkeytyy niiden kokoonpanojen 
uudelleenjärjestelyyn Tampereen, Kouvolan (ja Oulun) 
järjestelyratapihoilla.
• Pendelijunat on määritelty verkkovaikutusnäkökulmasta 
juniksi, joiden lähtö tai saapuminen on kytketty suoraan 
tuotantoprosessin alkuun tai loppuun tai laivan lähtöaikaan 
satamasta.
• Kolmannen ryhmän muodostavat kuljetukset, joiden ajallisen 
toleranssin yksikkö on vuorokausi. Tällaisille kuljetuksille on 
usein löydettävissä vaihtoehtoinen reitti ratatyön ajaksi.
Huom! Luokittelu lähtee VR:n nykyisestä palveluvalikoimasta, 
minkä vuoksi sitä tulee tarkistaa palveluvalikoiman muuttuessa mm. 
uusien operaattorien myötä.
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Rataosien luokittelu verkkovaikutuksen kannalta 
(esimerkkirataosat ja niihin liittyviä rataosia)
Henkilöliikenne
Tavaraliikenne
nne
Matkustaja-
määrä
Kytkösten 
määrä
Yöjuna-
liikenne
Esimerkki-
rataosat 
Erittäin suuri Synerginen 
kokonaisuus
Ei HSL-alue
Suuri Paljon Kyllä
Ei
Helsinki-Kokkola
Kerava-Luumäki
Kohtalainen Kohtalainen Ei Luumäki-Imatra
Vähäinen Vähän Ei Imatra-Joensuu
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Liikenteen 
luonne 
Kytkökset Esimerkkirataosat 
Runkojuna Tampere, 
Kouvola, (Oulu)
Luumäki-Kouvola?
Riihimäki-Tampere?
Pendeli, vain 
pieni pelivara 
lähtö-/saapumis-
ajassa
Teollisuuden 
prosessi, satama
Kokkola-Hämeenlinna 
(SSAB)
Kuljetus, jonka 
ajallisen 
toleranssin 
yksikkö on 
vuorokausi
Vaihtoehtoinen 
reitti löydettä-
vissä ratatyön 
ajaksi
Imatra-Joensuu
Matkustajamääräluokat on 
kuvattu seuraavassa diassa.
Tässä voisivat olla joko kuljetuskäytävät tai 
teollisuuslaitosten kuljetusvirrat, sitten kun 
ne on saatu selville teollisuuden kanssa 
käydyn vuoropuhelun tuloksena.
Henkilöliikenne
Matkustajamääräluokat
Verkkovaikutuksen arvioinnissa 
käytettävät matkustajamääräluokat
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• Erittäin suuri yli 5 milj. matkaa/vuosi
• Suuri 1–5 milj. matkaa/vuosi
• Kohtalainen 0,5–1 milj. matkaa/vuosi
• Vähäinen alle 0,5 milj. matkaa/vuosi
• On kerrottava mitä tällä tiedolla tehdään!
• Rajoitteet ja työraot luokittelun mukaan!
Rakentamisen aikaisten haittojen 
laskentamenetelmä apuna
Ratahankkeiden arviointiohjeessa (Liikenneviraston ohjeita 
15/2013) on esitetty menetelmä rakentamisen aikaisten 
euromääräisten haittojen arviointiin. Laskentamenetelmä 
perustuu työnraon aikaisille junille kohdistuvaan viiveeseen ja 
työnraon aikana kulkevien junien osuuteen kaikista junista. 
Lisäksi huomioidaan kaikille muille junille kohdistuva (mm. 
alhaisempien nopeusrajoitusten aiheuttama) viive sekä 
matkustajien kokema palvelutasohaitta, mikäli matkustajia 
joudutaan kuljettamaan busseilla. 
Laskentamenetelmää voidaan käyttää apuna työnraon 
ajoittamisen suunnittelussa. Esimerkiksi Parikkala-
Säkäniemessä haitat ovat viiden vuoden rakentamisen aikana 
noin 160 000 € pienemmät, jos työ tehdään viikonloppuna 18 
tunnin aikana kuin, jos työt tehtäisiin arkisin klo 12-18.
Laskelman lisäksi tarvitaan arviota ratatöiden etenemästä eri 
mittaisissa työraoissa.
Laskentamenetelmä ei sovellu tavaraliikenteen kannalta 
sopivimman työnraon vertailuun, sillä menetelmä ei huomioi 
henkilöliikenteen tavoin työnraon pituutta. Menetelmä perustuu 
rakennustyön aikana ajettavien junien kokonaismäärään ja 
rakennustyön aiheuttamaan vaunukierron hidastumiseen 
kaikilla junilla. 
Menetelmän kehittäminen tavaraliikenteen työnrakojen 
ajoittamiseen on haastavaa, sillä tavaraliikenteen aikatauluja ei 
ole saatavissa. Tavaraliikenteen osalta on arvioitava 
asiantuntija-arviona, mihin päivän- ja vuorokaudenaikaan 
kulkee yleensä vähiten tavarajunia ja mihin sopivin työnrako 
ajoittuu.
Laskentamenetelmää kannattaa hyödyntää mittavissa 
ratatöissä, jotka aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle.
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Vuosittainen kuluttajan ylijäämä
rakennusaika kuukausina x matkustajamäärä vuodessa x ajan arvo x  (työnrakojunien osuus x työnrakojunien viive + muiden junien 
osuus x muiden junien viive) / (12 kk x 60 min)
Vuosittainen tuottajan ylijäämä
rakennusaika kuukausina x matkustajamäärä vuodessa x lipun hinta x  [työnrakojunien osuus x (työnrakojunien viive / nykyinen matka-
aika) + muiden junien osuus x (muiden junien viive / nykyinen matka-aika)] / 12 
Erityyppisten ratatöiden optimaaliset työraot
Ratatöiden tuottavuuteen merkittävästi 
vaikuttavia tekijöitä
• Valmistelevien ja lopettelevien töiden työmäärä.
• Koko työvaiheen läpimenoaika (yleiskustannukset).
• Käytettävät työtekniikat.
• Työn suojaamiseen (turvallisuuteen) ja valmisteluun 
liittyvät työvaiheet.
Hyvän työraon ominaispiirteitä
• Työrako on yhden työvuoron pituinen (normaalilla 
työajalla 8h työaikaa riittää työn tekemiseen 
kokonaisuudessaan).
• Työ voidaan tehdä vuoden aikaan nähden 
turvallisissa olosuhteissa (valoisuus- ja 
lämpötilaolosuhteet).
• Työn etenemistä ei rajoita saatu työrako. Voidaan 
säätää työn edistymistä työmenetelmiä kehittämällä.
• Työssä ei tarvitse tehdä ylimääräisiä työsuoritteita 
työrakojen vaihtumisesta toiseen.
• Työrakoa pystyy mahdollisimman moni toimija 
hyödyntämään yhtä aikaisesti tuottavasti.
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Erityyppisten ratatöiden optimaaliset työraot
Vuosittain on hyvä saada sovittua rataosittain 
parhaat mahdolliset työraot ilman liikenne-
järjestelyjä sekä keväälle että syksylle. Niiden avulla 
voidaan kuroa kiinni syystä tai toisesta myöhään 
jääneitä työsuorituksia.
Näitä työrakoja on mahdollista hyödyntää yllättävissä 
kunnossapidon ja huollon töissä, jotta radan 
liikennöitävyys voidaan pitää vaaditulla tasolla läpi 
vuoden.
Nämä sovitut työraot on hyvä tuoda esille 
vaiheaikatauluun pystyviivana.
Tällä varmistetaan se, että kaikki tietävät ajankohdat, 
joilla muuttuneet tilanteet on mahdollista korjata ilman 
merkittävää liikenteen ja työrakojen erillistä 
yhteensovittamissuunnittelua.
Optimaalisista työraoista voidaan yhteenvetona 
kiteyttää, että pitkien totaalikatkojen onnistumisen 
avain on, että urakoitsijat tuovat riittävät henkilöstö- ja 
kalustoresurssit töiden toteuttamiseksi sovitussa 
työraossa.
Muutaman tunnin jatkuviin työrakoihin urakoitsijat ja 
kunnossapitäjät optimoivat käytettävät henkilöresurssit 
siten, että ne ovat pitkällä aikavälillä tarkasteltuina 
oikein mitoitetut.
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Erityyppisten ratatöiden optimaaliset työraot
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Vaiheaikataulussa on tärkeää tuoda näkyviin 
pystyviivoilla työraot, joilla varmistetaan radan 
liikennöitävyys ja töiden kiinni ottaminen sekä 
mahdollistetaan yllättävien töiden 
toteuttaminen.
Nämä työraot on suositeltavaa vakioida 
vuosittain eri rataosille.
Erityyppisten ratatöiden optimaaliset työraot –
tietoja käynnissä olevasta selvityksestä
Liikennevirasto on koostanut toteumatietoa viimeaikaisista töistä 
työlajeittain vuosilta 2015-2017. Tavoitteena oli kerätä toteutumatietoa 
tulevaisuuden töiden työrakotarpeiden määrittämisen perusteeksi.
Ensimmäisessä vaiheessa
• valittiin työlajit, joiden työrakomääritysmenetelmää pyritään luomaan 
• määritettiin ne tietoalkiot, jotka toteutuneista hankkeista pyritään 
keräämään
• arvioitiin valittujen tietoalkioiden keräämisen mahdollisuus
• arvioitiin, onko kerätty aineisto käyttökelpoista tavoitteenasetannan
näkökulmasta  (valittujen tietoalkioiden järkevyys, tiedon 
merkityksellisyys työrakomäärittämisen kannalta)
Tiedonkeruutaulukko kehitettiin ja toteumatiedot kerättiin touko-
kesäkuussa 2018.Toteumatiedon kerääminen on aikaa vievää käsityötä, 
mutta tiedot on löydettävissä.
Jatkossa arvioidaan, onko kerätty tietoaineisto tietosisällöltään järkevä ja 
analysoitavissa
Alustava luokittelu
• Pääluokittelu työn sijainnin mukaan:
• Linjatyöt
• Liikennepaikkatyöt
• Ratapihatyöt
• Sivu- (ja alaluokittelu), mm.:
• Päällysrakenteen uusiminen (lyhyt ja pitkä)
• Vaihteenvaihto (vaihdetyyppi)
• Sillat (Kannenvaihto, vesieristyksen uusiminen, pelkanvaihto, 
maalauskorjaus)
• Rumpujen uusiminen (aukikaivu, poraus/tunkkaus)
• Sähköratatyöt
• Turvalaitetyöt
• Luokittelu ja kerättävien parametrien valinta pyrittiin tekemään siten, 
että numeerisiin arvoihin (pituus, syvyys ym.) perustuva jatkoanalyysi
on mahdollista
Sininen: tiedonkeruu on kesken ja sitä jatketaan seuraavassa vaiheessa
Oranssi: tiedonkeruu aloitetaan vasta seuraavassa vaiheessa
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Johtopäätöksiä käynnissä olevasta 
selvityksestä ja taulukkotyökalu
Vaihteenvaihdon osalta tiedonkeruu on valmis. Tietoaineiston 
pohjalta on laadittu ehdotus parametrisoinnista, jonka avulla 
tarvittavan työraon määrittäminen voitaisiin tehdä. 
Parametreinä käytettäisiin 
• Vaihdetyyppi
• ”olosuhteen vaativuus” (Lähinnä työmaavaraston ja kohteen välinen kaluston- ja 
massansiirtojen ja nostojen haitat)
• Järjestelmätöiden osuudet (sähköratarakenteiden ja turvalaitekytkentöjen 
aiheuttama työraon lisätarve)
Sillan- ja rummunkorjauskorjauskohteiden parametrit ovat 
soveltaen samat kuin vaihteenvaihdossakin, mitoittavat tekijät 
ovat seuraavat:
• sillan kannenvaihto nostamalla: raiteiden määrä sillan kannella
• sillan kannenvaihto tunkkaamalla: sillan pituus
• sillan vesieristyksen korjaus: sillan pituus ja raiteiden lukumäärä
• sillan pelkanvaihto: sillan pituus
• Rummunkorjaus aukikaivamalla: penkereen korkeus (KV:stä vesijuoksuun) ja 
Valittujen kerättävien tietojen voidaan todeta olevan 
relevantteja. Aineiston perusteella kannattaa jatkaa työraon 
arviointimenetelmän kehittämistä seuraavassa vaiheessa
Toteutumatiedon pohjalta on laadittu taulukoita, joiden 
avulla on mahdollista määrittää kullekin työlle 
aikaraami (minimi-maksimiväli), jonka perusteella työn 
suunnittelua voidaan tehdä ja rakentamistyö voidaan ilmoittaa 
rakentajan näkökulmasta mm. verkkoselostukseen ja 
vuosisuunnitelmaan.
Taulukoista on mahdollista tuottaa ja kehittää työkalu, jolla 
voidaan arvioida suunnitellun työn vaatima aikaraami vähintään 
kohtuullisella (n. 70-80 %) luottamusvälillä.
Näitä yhteenvetotaulukoita on suositeltavaa lähteä 
hyödyntämään Big Room työskentelyssä ja kerätä lisää 
toteutumatietoa niihin, jotta saadaan kehitettyä luotettava 
työkalu työrakoraamien valinnalle.
Edellä mainittujen töiden taulukot ovat käytettävissä syksyllä 
2018.
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Työraon valinta tehdään eri näkökulmat huomioon 
ottaen
Ratatöiden vaatimien työrakojen osalta on suositeltavaa 
tarkastaa aikaisempien toteutettujen töiden työrakojen 
toteutumatiedot ja sen jälkeen verrata 
suunniteltavaa kohdetta. Toteutumatietojen osalta on 
hyvä verrata kohteen vaativuusluokitusta aikaisemmin 
toteutetun kohteen ja nyt suunniteltavan kohteen 
osalta. 
Kun kalibrointi vaativuuden osalta on saatu tehtyä ja 
määritettyä rakentamisen kannalta optimaalinen 
työrakopituus, verrataan sitä työraon rakentamis-
aikaisten haittalaskelmien kautta tulevaan 
työrakoehdotukseen.
Mikäli molemmat tarkastelut osoittavat saman tyyppisiä 
työrakoja, on tällöin järkevintä edetä molempien 
laskelmien mukaisella työraolla.
Mikäli laskelmat osoittavat erilaista työrakoja, tulee 
laskelmia tarkentaa lähtötietojen osalta ja tehdä uusi 
vertailu. 
Jos useamman iterointikierroksen jälkeen laskelmat 
näyttävät edelleenkin erilaisia työrakoja, on vain 
tehtävä ajoissa ratkaisu millaisella työraoilla edetään. 
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Tärkeää on tehdä ajoissa selkeä päätös 
etenemistavasta, jotta töiden suunnittelulle ja 
toteutukselle jää riittävästi aikaa.
Erityyppisten ratatöiden optimaaliset työraot
Erityyppisten ratatöiden optimaalisissa työrakojen 
määrittämisessä on suositeltavaa
● Jatkaa systemaattisesti toteutumatietojen keräämistä ja analysointia
● Aloittaa Big Room työskentely, jossa tieto jaetaan kootusti kaikille
● Aloittaa jatkuva ratatöiden ja liikenteen yhteensovittamisen kehittäminen yhden 
prosessinomistajan johdolla.
● Kerätä kaikilta rataosilta yhtä laadukasta ja samansisältöistä aineistoa, joilla 
ratatöitä ja liikennettä yhteensovitetaan.
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6 Suositus etenemispoluksi
Suositus etenemispoluksi
Ratatöiden toteutuksen ja liikenteen yhteensovitusprosessi koskee useampaa kuin yhtä 
Väyläviraston toimialaa. Siksi prosessin mukaisen toiminnan käynnistäminen ja sen 
johtaminen tarvitsevat johdon valtuutuksen ja sitoutumisen. 
Prosessiin osallistuvien sitoutuminen syntyy, kun he tunnistavat siitä koituvat hyödyt ja 
osallistuvat prosessin kehittämiseen sekä päätöksentekopisteiden ja päätöksenteon 
sisältöjen määrittelyyn. 
Alusta pitäen tarvitaan yhteinen tila (Big Room) ja älykäs vuosikello, jotka 
mahdollistavat prosessin mukaisen toiminnan.
Kunnossapidon vakioidut työraot ovat yksi yhtenäisten toiminta-periaatteiden 
kulmakivistä. Siksi niiden käyttöönotosta on päästävä yhteisymmärrykseen.
Yhtenäiset menettelyt ratatöiden suunnittelussa ja ratatyöpalavereissa helpottavat 
osapuolten toimintaa ja ratatöiden valtakunnallista yhteensovittamista liikenteeseen 
kohdistuvat verkkovaikutukset mukaan lukien.
Systemaattinen toteutumatiedon keruu mahdollistaa toiminnan laadun kehittämisen.
Väyläviraston systematisoitu sidosryhmävuorovaikutus muodostaa erinomaisen 
foorumin ratatöistä viestimiselle. Muiden käsiteltävien asiakokonaisuuksien lisäksi 
voidaan ylläpitää tietoa rahdinantajien prosesseista, ratatöille aiheutuvista 
reunaehdoista ja toisaalta viestiä ratatöistä liikenteelle aiheutuvista rajoitteista (mm. 
nopeusrajoitukset).
Hyötyjen ja tarvittavien lisäresurssien kuvaaminen.
1. Johto kuvaa Ratatöiden ja liikenteen yhteensovittamisprosessin 
johtovastuut uudelleen tulevan organisaation vaatimukset huomioiden 
ja antaa valtuutuksen sen kehittämiseksi
2. Johto hyväksyy prosessin pääperiaatteet ja sitoutuu niiden mukaiseen 
toimintaan 
3. Prosessiin osallistuminen ja yhteisen tilannekuvan ja 
ratatyösuunnitelman aikaansaaminen ja ylläpito asetetaan kaikkien 
osapuolten yhteiseksi tavoitteeksi.
4. Avaintoimijat käsittelevät ja tarkentavat prosessia ja sen tuloksena 
syntyvää tilannekuvaa yhdessä työpajatyyppisesti. Kukin taho 
tunnistaa prosessin mukaisesta toiminnasta koituvat hyödyt omille 
prosesseilleen ja dokumentoi ne. 
5. Yhteisen tilannekuvan muodostamiselle ja ylläpidolle järjestetään 
puitteet: Big Room tai virtuaalityötila ja vuosikello.
6. Kunnossapidon vakioidut työraot viedään aikataulu-rakenteeseen.
7. Ratatyöpalaverien ohjeistus uudistetaan, vakioitu aikataulujen 
laadintatapa ja prosessin jatkuva kehittäminen otetaan käyttöön 
kaikissa ratatöissä.
8. Kerätään ratatöiden toteutumatietoa systemaattisesti.
9. Rahdinantajien kanssa käytävään sidosryhmävuorovaikutukseen 
liitetään ratatöiden käsittely. 
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